
OVERZICHT WERKZAAMHEDEN MEERJARENONDERHOUDSPLAN (MJOP)

Complex: VVE Aert van Neslaan/Lijtweg te Oegstgeest
Bedragen zijn excl. BTW. Deze staat onderaan apart vermeldt per jaar hoog/laag.

Onderdeel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal

05. Bouwplaatsinrichting -                          

Bouwplaatsinrichting: ketenpark, uitvoerderskosten, werkvoorbereiding, precario, elektra, water 49.200              110.700            159.900               

-                          

06. Steigers -                          

Totaal steigerkosten: vast steiger tpv A1 en hangbakken tpv A2 t/m A5 110.904            92.904              203.808               

-                          

21. Betonwerk -                          

Herstellen galerijvloeren A5 en betonherstel (2015) 67.621              344.501            412.123               

-                          

22. Metselwerk -                          

Voegwerkherstel bovenste 3 lagen incl. voegwerkherstel waterslagen, metselwerkherstel scheurvorming 

en partieel voegwerkherstel (10%) overige verdiepingen; betreft: A1

65.027              300.346             365.373               

Stelpost metselwerk aanbrengen gevelankers en metselwerkherstel; betreft: A1 40.000              

-                          

30. Kozijnen, ramen en deuren -                          

Stelpost houtrotherstel 381 woningen 22.140              22.140              44.280                 

Stelpost houtrotherstel dakopbouwen lift 2.214                2.214                   

Neuslatten plaatsen op de kopgevel balkonkozijnen blok 1 - A5 (24 stuks) -                          

Omtrekspeling kiepramen nazien (759 stuks) -                          

Nazien hang en sluitwerk 11.795              11.795              23.591                 

Entreedeuren buiten en binnen vervangen voor schuifdeuren A2 t/m A4 42.000              42.000                 

Entreedeuren buiten en binnen vervangen voor schuifdeuren A1 13.500              

Kozijnvervanging noodtrappenhuizen A1 24.000              

Schilderwerk A3 Voordeurstellen 13.000              

32. Hekwerken en balustraden -                          

Partieel hekwerkherstel balkonhekken 3.520                3.520                7.041                   

-                          

33. Dakbedekkingen -                          

Onderhoudswerkzaamheden 2008 blok 2 t/m 5 -                          

Aanbrengen veiligheidssyteem Latchways Mansafe (verplicht), incl. beschermingsmiddelen -                          

Jaarlijkse keuring dakkabelsysteem en inpectie harnas en overige PBM's 1.081                1.081                 1.081                1.081                1.081                1.081                1.081                1.081                 1.081                1.081                1.081                11.889                 

Vernieuwen PBM's (2x set tbv 2 gebruikers) tbv dakkabelsysteem 1.351                1.351                1.351                4.053                   

Blok 1 - A5: Herstellen dakbedekking jaar 2020 64.040              64.040                 

Blok 2 - A4: Herstellen dakbedekking en aanbrengen isolatie jaar 52.543              52.543                 

Blok 3 - A3:  Herstellen dakbedekking en aanbrengen isolatie jaar 67.328              67.328                 

Blok 4 - A2: Herstellen dakbedekking en aanbrengen isolatie jaar 59.734              59.734                 

Demonteren en monteren Latchways veiligheidsysteem bij het vernieuwen van de dakbedekking 5.480                5.480                   

Blok 5 - A1:Herstellen dakbedekking en aanbrengen isolatie 41.773              41.773                 

34. Winkelplint Lijtweg  A1

Investeringsplan 40.000              40.000                 

-                          

36. Voegvulling -                          

Totaal voegvullingen volgens begroting 08-019 RVO VVE A.v.Neslaan/Lijtweg Oegstgeest d.d. 30-10-

2008 120.493            120.493               

-                          

46. Schilderwerk -                          

Uitpandig schilderwerk houtwerk en metaalwerk tpv A1 t/m A5 incl. entrees hoofdtrappenhuizen tpv 

begane grond

204.888            604.672            809.560               

-                          

50. Dakgoot en hemelwaterafvoeren -                          

Totaal dakgoot en hemelwaterafvoeren volgens begroting 08-019 RVO VVE A.v.Neslaan/Lijtweg 

Oegstgeest d.d. 30-10-2008 -                          

-                          

51. Binnenriolering

Vervangen standleidingen 20.000              20.000               20.000              20.000              20.000              20.000              20.000              20.000               20.000              20.000              

60. Verwarmingsinstallatie

Projectmatig en achterstallig onderhoud 5.500                300.000            

Vervangen regelinstallatie 54.825              

Vervangen/reparatie warmtewisselaars leidingwerk tussenstations 108.580            

Reviseren branders vervangen 3 transportpompen 70.285              

Asbestsanering leidingen ketelhuis en tussenstations 25.000              

Advieskosten cv extern adviseur 9.000                

61.Elektrische voorzieningen

Aanbrengen LED  A1 10.000              

Vervangen groepenkasten A2 t/mA5 22.500              

Vervangen groepenkasten A1 4.500                

90. Terrein

Herbestrating 27.000              

Staartkosten, conform RVO overeenkomst -                          

Algemene bedrijfskosten (7%) 43.890              76                      76                    € 44.040,91

Risico (1%) 6.909                212                    212                   € 7.331,97

Winst (2%) 13.956              427                    427                   € 14.810,57

C.A.R.-verzekering (0,35%) 2.491                76                      76                    € 2.643,69

Begeleidingskosten Verwey Vastgoed (5%) 1.329                20.817              4.568                75.571              16.071               4.256                16.122              54                    € 138.787,75

-                          

Conditiemeting / inspectie / monitoring 3.000                3.000                3.000                9.000                   

-                          

Kosten (niet geindexeerd)  in € € 717.239,63 21.872               24.872              27.910              € 437.153,66 € 98.934,10 1.586.982         337.498             89.377              338.553            1.135                3.681.526            

BTW hoog 21% 135.869            4.427                 4.427                5.861                85.985              20.776              278.846            70.875               18.769              71.096              238                   697.169               

BTW laag 9% 12.293              -                        -                       -                       1.170                -                       54.420              -                        -                       -                       -                       67.884                 

765.053               

Inclusief BTW 865.402            26.299               29.299              33.771              524.309            119.710            1.920.249         408.372             108.146            409.650            1.373                4.446.579            

Beginstand onderhoudsreserves/voorziening: 1.502.663         897.261             1.176.962         1.453.664         1.725.893         1.507.584         1.693.874         79.625               -22.747             175.107            71.457              

Jaarlijkse dotatie sub-VvE's: 260.000            306.000             306.000            306.000            306.000            306.000            306.000            306.000             306.000            306.000            306.000            3.320.000            

Eenmalige bijdrage eigenaren:

Ontrekkingen volgens MJOP: 865.402            26.299               29.299              33.771              524.309            119.710            1.920.249         408.372             108.146            409.650            1.373                

Eindstand per jaar: 897.261            1.176.962          1.453.664         1.725.893         1.507.584         1.693.874         79.625              -22.747              175.107            71.457              376.084            

Complex 30-6-2015 30-6-2016 30-6-2017 30-6-2018 beginsaldo: 1.582.474            

VvE Lijtweg 4-1208           A1 278.588€          209.029€           317.318€          346.277 dotaties 11 jr: 3.320.000            

VvE Aert van Neslaan I     A2 217.295€          192.714€           243.634€          295.577 totaal reserves: 4.902.474            

VvE Aert van Neslaan II     A3 277.586€          246.320€           311.124€          377.233 kosten MJOP 4.446.579            

VvE Aert van Neslaan III    A4 228.866€          206.601€           252.880€          300.102 tegoed 455.895               

VvE Aert van Neslaan IV   A5 416.598€          378.867€           457.518€          537.793

Totale reservering groot onderhoud 1.418.933€       1.233.530€        1.582.474€       1.856.982

RVO VVE Aert van Neslaan/Lijtweg Oegstgeest Hemubo Almere b.v. Datum:12-11-2018


